

Journal de travail UniqueFit

Date	Activité	remarques	type d'activiter	temps (minutes)
07.04.2025	Réception de mon cahier des charges et discussion avec l'expert 1	Ayant eu mon meeting avec l'expert à 10h30, j'ai eu le temps de bien lire le cahier des charges	analyse	180
07.04.2025	Création de la planification initiale		analyse	120
08.04.2025	Création du MCD		analyse	90
08.04.2025	Création du MLD		analyse	60
08.04.2025	Création des maquettes	Actuellement toujours en cours pour les version mobiles	analyse	270
09.04.2025	Brainstorming de début de journée		analyse	15
09.04.2025	Création de quelques maquettes version smartphone	Manque encore 2-3 maquettes notemment pour la personnalisation de produit à faire	analyse	75
09.04.2025	création de la page navbar.html	qui me permettra d'ajouter sur les pages des sites avec du php	implémentation	60
09.04.2025	création de la page footer.html	Comme pour la navbar mais qui m'a posé un peu plus de soucis d'emplacement et autre	implémentation	80
09.04.2025	Création de la page d'accueil (affichage)		implémentation	90
09.04.2025	Création de la page des produits (affichage)		implémentation	100
10.04.2025	Retard	J'ai eu pas mal de soucis de transport cette journée ce qui m'a fait perdre la première periode de TPI	retard	60
10.04.2025	Mise à jours de la documentation et journal de travail		documentation	
28.04.2025	Mise à jours du MCD et MLD	Suite à un meeting avec Mr.Benzonana	documentation	25
28.04.2025	Sprint Review semaine 1	Sprint review avec Mr.Benzonana	meeting	45
28.04.2025	finalisation des maquettes version smartphone		analyse	100
28.04.2025	Mise à jour de la documentation		documentation	45
28.04.2025	Création de la page d'inscription (affichage)		implémentation	50
28.04.2025	Reflexion sur la suite du projet	voir sur quel points je me focus en premier et comment je vais attaquer la suite du projet	analyse	30
29.04.2025	Création de la page d'inscription (affichage)	Finalisation de l'affichage et debug de la navbar	implémentation	50
29.04.2025	meeting avec l'expert n°2		meeting	30
29.04.2025	Création de la page de connexion (affichage)		implémentation	50
29.04.2025	Création de la page du panier (affichage)		implémentation	140