# Journal de travail UniqueFit

| Date | Activité | remarques | type d'activiter | temps (minutes |
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | Réception de mon cahier des charges et discussion avec l'expert 1 | Ayant eu mon meeting avec l'expert à 10h30, j'ai eu le temps de bien lire le cahier des charges | analyse | 180 |
| 07.04.2025 | Création de la planification initiale | | analyse | 120 |
| 08.04.2025 | Création du MCD | | analyse | 90 |
| 08.04.2025 | Création du MLD | | analyse | 60 |
| 08.04.2025 | Création des maquettes | Actuellement toujours en cours pour les version mobiles | analyse | 270 |
| 09.04.2025 | Brainstorming de début de journée | | analyse | 15 |
| 09.04.2025 | Création de quelques maquettes format mobile | Manque encore 2-3 maquettes notemment pour la personnalisation de produit à faire | analyse | 75 |
| 09.04.2025 | création de la page navbar.html | qui me permettra d'ajouter sur les pages des sites avec du php | implémentation | 60 |
| 09.04.2025 | création de la page footer.html | Comme pour la navbar mais qui m'a posé un peu plus de soucis d'emplacement et autre | implémentation | 80 |
| 09.04.2025 | Création de la page d'accueil (affichage) | | implémentation | 90 |
| 09.04.2025 | Création de la page des produits (affichage) | | implémentation | 100 |
| 10.04.2025 | Retard | J'ai eu pas mal de soucis de transport cette journée ce qui m'a fait perdre la première periode de TPI | retard | 60 |
| 10.04.2025 | Mise à jours de la documentation et journal de travail | | documentation | |