

Journal de travail UniqueFit					
Date	Contenu	Remarques	Type d'activité	Temps (minutes)	
07.04.2025	Réception de mon cahier des charges et discussion avec l'expert 1	Ayant eu mon meeting avec l'expert à 10h30, j'ai eu le temps de bien lire le cahier des charges	analyse	180	
07.04.2025	Création de la planification initiale		analyse	120	
08.04.2025	Création du MCD		analyse	90	
08.04.2025	Création du MLD		analyse	60	
08.04.2025	Création des maquettes	Actuellement toujours en cours pour les version mobiles	analyse	270	
09.04.2025	Brainstorming de début de journée		analyse	15	
09.04.2025	Création de quelques maquettes version smartphone	Manque encore 2-3 maquettes notamment pour la personnalisation de produit à faire	analyse	75	
09.04.2025	création de la page navbar.html	qui me permettra d'ajouter sur les pages des sites avec du php	implémentation	60	
09.04.2025	création de la page footer.html	Comme pour la navbar mais qui m'a posé un peu plus de soucis d'emplacement et autre	implémentation	80	
09.04.2025	Création de la page d'accueil (affichage)		implémentation	90	
09.04.2025	Création de la page des produits (affichage)		implémentation	100	
10.04.2025	Retard	J'ai eu pas mal de soucis de transport cette journée ce qui m'a fait perdre la première période de TPI	retard	60	
10.04.2025	Mise à jours de la documentation et journal de travail		documentation		
28.04.2025	Mise à jours du MCD et MLD	Suite à un meeting avec Mr.Benzonana	documentation	25	
28.04.2025	Sprint Review semaine 1	Sprint review avec Mr.Benzonana	meeting	45	
28.04.2025	finalisation des maquettes version smartphone		analyse	100	
28.04.2025	Mise à jour de la documentation		documentation	45	
28.04.2025	Création de la page d'inscription (affichage)		implémentation	50	
28.04.2025	Reflexion sur la suite du projet	voir sur quel points je me focus en premier et comment je vais attaquer la suite du projet	analyse	30	
29.04.2025	Création de la page d'inscription (affichage)	Finalisation de l'affichage et debug de la navbar	implémentation	50	
29.04.2025	meeting avec l'expert n°2		meeting	30	
29.04.2025	Création de la page de connexion (affichage)		implémentation	50	
29.04.2025	Création de la page du panier (affichage)		implémentation	140	
29.04.2025	Implémentation de la fonctionnalité de connexion		implémentation	30	
30.04.2025	Implémentation de la fonctionnalité de création de compte		implémentation	50	
30.04.2025	Création de la Database	Modification du MCD MLD pour rendre des actions dans le site plus simples et création du script sql	implémentation	100	
30.04.2025	Mise à jours du MCD et MLD		analyse	30	
30.04.2025	Implémentation des produits dans la page de produits		implémentation	90	
01.05.2025	Implémentation de la fonctionnalité de suggestion	Affichage de 4 produits dans la page d'accueil qui change une fois que la page est rafraichie	implémentation	90	
01.05.2025	Mise à jours du IceScrum	Création des stories pour le prochain sprint	analyse	40	
01.05.2025	Mise à jours du journal de travail		documentation	10	
05.05.2025	Implémentation de la page de profil utilisateur (affichage)		implémentation	45	
05.05.2025	Implémentation de la fonctionnalité du compte connecter	Avoir la navbar qui change et qui donne accès à la page du profil, l'image de l'utilisateur qui apparait dans la navbar avec son pseudo	implémentation	105	
05.05.2025	implémentation des changements de données	possibilité de changer le pseudo, changer le mot de passe, changer l'image. Pour l'instant impossible de changer l'image, après avoir passer quelque temps dessus mais la fonctionnalité qui reste incomplète	implémentation	100	
05.05.2025	Mise à jours du IceScrum		analyse	15	
05.05.2025	Implémentation du détails produit (affichage)		implémentation	30	
06.05.2025	implémentation de la fonctionnalité de filtrage des produits	filtrage des produits par la catégorie (t-shirt, pantalons, sous-vêtement, accessoire, etc). Créait des énormes soucis d'affichage des produits mais après quelques solutions, le souci était réglé	implémentation	200	
06.05.2025	implémentation des détails produits	Maintenant quand on clique sur un produit ça envoie sur ses détails avec le choix de couleurs, tailles, la description et la possibilité de personnalisé ou de rajouter le produit dans le panier	implémentation	50	
06.05.2025	Mise à jour de la documentation et du journal de travail		analyse	50	
07.05.2025	Implémentation de la page administrateur (affichage)		implémentation	30	
07.05.2025	Mise à jours du MCD et MLD selon les futurs besoins	voir quels tables modifier, lesquels ajouter	analyse	100	
07.05.2025	Mise à jours de la base de données		implémentation	90	
07.05.2025	Mise à jours du code pour le details produits	Modification selon la base de donnée	implémentation	60	
07.05.2025		J'ai du partir plus tôt pour aller à un rendez-vous médical	absence	20	
08.05.2025	Implémentation de la verification par email (inscription)	Mise en place de composer avec phpmail et protonmail bridge pour le serveur smtp plus implémentation de la fonctionnalité	implémentation	115	